


ПРИНЯТ

На заседании Координационного совета  
по вопросам организации реализации  
федеральных государственных  
образовательных стандартов общего  
образования в Свердловской области  
28 декабря 2021 года

Председатель Координационного совета

 Ю.И. Биктуганов

**План мероприятий («дорожная карта»)  
введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного  
общего образования в Свердловской области**

| Номер строки | Мероприятия   | Срок исполнения        | Участники   |
|--------------|---|------------------------|---|
| 1            | 2   | 3                      | 4   |
| 1.           | <b>Нормативное обеспечение введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования (далее – ФГОС НОО и ФГОС ООО)</b> |                        |   |
| 2.           | <b>Региональный уровень</b>   |                        |   |
| 3.           | Разработка и утверждение плана-графика введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в Свердловской области  | I квартал<br>2022 года | Министерство образования и молодежной политики Свердловской области (далее – Министерство образования), ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» (далее – ГАОУ ДПО СО «ИРО») |

| 1   | 2   | 3                           | 4   |
|-----|---|-----------------------------|---|
| 4.  | Планирование деятельности Координационного совета по вопросам организации реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в Свердловской области (далее – Координационный совет) и регионального учебно-методического объединения по общему образованию (далее – РУМО) по введению обновленных ФГОС НОО и ООО в Свердловской области | I квартал<br>2022 года      | Координационный совет,<br>РУМО  |
| 5.  | Проведение мониторинга условий реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области (далее – ОО)   | III–IV кварталы<br>2022года | ГАОУ ДПО СО «ИРО»   |
| 6.  | <b>Муниципальный уровень</b>  |                             |   |
| 7.  | Разработка и утверждение плана–графика введения ФГОС НОО и ФГОС ООО в муниципальном образовании, расположенном на территории Свердловской области (далее – МО)  | I квартал 2022года          | орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования (далее – МОУО) |
| 8.  | <b>Институциональный уровень</b>  |                             |   |
| 9.  | Разработка и утверждение плана–графика (сетевое графика, дорожной карты) введения ФГОС НОО и ФГОС ООО в ОО  | I квартал<br>2022 года      | ОО  |
| 10. | Разработка локальных актов, устанавливающих требования по созданию и использованию материально-технических условий реализации основных образовательных программ в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО  | I квартал<br>2022 года      | ОО  |
| 11. | Внесение изменений в программу развития ОО  | I–II кварталы<br>2022 года  | ОО  |
| 12. | Разработка и утверждение основных образовательных программ начального общего и основного общего образования на основе ФГОС НОО и ФГОС ООО с учетом примерных основных образовательных программ  | I–II кварталы<br>2022 года  | ОО  |
| 13. | Обеспечение соответствия нормативной базы ОО требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и иное)  | I–II кварталы<br>2022 года  | ОО  |

| 1   | 2   | 3                          | 4                        |
|-----|---|----------------------------|--------------------------|
| 14. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО локальные акты ОО (правила приема граждан на обучение, положение о порядке зачета результатов освоения учащимися учебных предметов, положение о языках образования, положение, регламентирующее режим занятий обучающихся, положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, положение о порядке зачета результатов освоения учащимися учебных предметов, положение об организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и иные локальные акты) | I квартал<br>2022 года     | ОО                       |
| 15. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО штатного расписания ОО   | I квартал<br>2022 года     | ОО                       |
| 16. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО должностных инструкций работников ОО   | I квартал<br>2022 года     | ОО                       |
| 17. | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего; информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО и ООО; обеспечение доступности использования информационно-методических ресурсов для участников образовательной деятельности  | I–II кварталы<br>2022 года | ОО                       |
| 18. | <b>Научно-методическое сопровождение введения ФГОС</b>  |                            |                          |
| 19. | <b>Региональный уровень</b>   |                            |                          |
| 20. | Проведение рабочих совещаний по взаимодействию общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ (далее – ООП) начального общего и основного общего образования, в целях преодоления ресурсных ограничений по реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, в том числе по разработке и внедрению сетевой формы реализации образовательных программ   | I квартал<br>2022 года     | Министерство образования |
| 21. | Проведение рабочего совещания с МОУО по обеспечению условий введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО   | I квартал<br>2022 года     | Министерство образования |

| 1   | 2   | 3                          | 4                 |
|-----|---|----------------------------|-------------------|
| 22. | Разработка методических рекомендаций «Управление внедрением обновленных ФГОС ООО в деятельность школы»  | I квартал<br>2022 года     | ГАОУ ДПО СО «ИРО» |
| 23. | Проведение информационно-образовательного семинара «Вектор Образования ИРО»   | I–IV кварталы<br>2022года  | ГАОУ ДПО СО «ИРО» |
| 24. | Научно-методическое сопровождение методических объединений, и профессиональных сообществ по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, концепций учебных предметов (предметных областей)                          | I–IV кварталы<br>2022года  | РУМО              |
| 25. | Рассмотрение вопроса о ходе введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в ОО, реализующих ФГОС НОО и ФГОС ООО в опережающем режиме в 2021/2022 учебном году  | апрель 2022 года           | РУМО              |
| 26. | Проведение постоянно действующих семинаров по сопровождению деятельности ОО в период формирования ООП начального общего (далее – НОО) и основного общего образования (далее – ООО) на основе рабочих программ по предмету | I–IV кварталы<br>2022года  | ГАОУ ДПО СО «ИРО» |
| 27. | Осуществление общественно-профессиональной экспертизы учебно-методических материалов педагогических и руководящих работников по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО   | I–IV кварталы<br>2022года  | РУМО              |
| 28. | Проведение информационно-методического дня «Реализация обновленных ФГОС: проблемы, опыт, решения»   | IV квартал<br>2022года     | ГАОУ ДПО СО «ИРО» |
| 29. | Организация стажировочной деятельности для руководителей ОО по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО  | I–IV кварталы<br>2022 года | ГАОУ ДПО СО «ИРО» |
| 30. | Проведение вебинара «Современный урок в условиях реализации обновленных ФГОС НОО»   | II квартал<br>2022 года    | ГАОУ ДПО СО «ИРО» |
| 31. | Проведение стратегической сессии «Первые результаты и проблемы введения в образовательный процесс обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО»  | III квартал<br>2022 года   | ГАОУ ДПО СО «ИРО» |
| 32. | Проведение вебинаров по направлению «Обеспечение научно-методического сопровождения непрерывного профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров»  | IV квартал<br>2022 года    | ГАОУ ДПО СО «ИРО» |
| 33. | Формирование сборника лучших практик по формированию функциональной грамотности обучающихся   | IV квартал<br>2022 года    | ГАОУ ДПО СО «ИРО» |
| 34. | Отбор и распространение лучших региональных практик реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в ОО   | IV квартал<br>2022 года    | ГАОУ ДПО СО «ИРО» |

| 1   | 2  | 3                       | 4    |
|-----|--|-------------------------|------|
| 35. | <b>Муниципальный уровень</b>   |                         |      |
| 36. | Создание координационного органа/рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО   | I–II кварталы 2022 года | МОУО |
| 37. | Проведение комплексного анализа готовности ОО введения ФГОС НОО и ФГОС ООО (условия).  | I–II кварталы 2022г     | МОУО |
| 38. | Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия ОО и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО | I–II кварталы 2022 года | МОУО |
| 39. | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО  | I–II кварталы 2022 года | МОУО |
| 40. | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов ООП НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности                         | II квартал 2022 года    | МОУО |
| 41. | Отбор и распространение лучших муниципальных практик реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в ОО   | IV квартал 2022 года    | МОУО |
| 42. | <b>Институциональный уровень</b>   |                         |      |
| 43. | Проведение анализа имеющихся в ОО условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО, ООО действующим нормам и требованиям   | I квартал 2022 года     | ОО   |
| 44. | Формирование рабочей группы по анализу и изменению ООП, постановка задач по изменению рабочих программ   | I квартал 2022года      | ОО   |
| 45. | Обеспечение координации участников образовательных отношений, организационных структур образовательной организации по подготовке и введению ФГОС НОО и ФГОС ООО  | I–II кварталы 2022 года | ОО   |
| 46. | Подготовка и реализация моделей сетевых форм взаимодействия общеобразовательной организации и организаций дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта в реализации основных образовательных программ в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО  | I–II кварталы 2022 года | ОО   |

| 1   | 2   | 3                        | 4                 |
|-----|---|--------------------------|-------------------|
| 47. | Создание внутришкольной системы методической поддержки педагогических работников, обеспечивающей сопровождение реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО; разработка плана методической работы   | I–II кварталы 2022 года  | ОО                |
| 48. | Привлечение органов общественно-государственного управления образовательной организацией к разработке и реализации плана-графика (сетевого графика, дорожной карты) введения ФГОС НОО и ФГОС ООО в ОО, включая проектирование ООП начального общего и основного общего образования. | I–II кварталы 2022 года  | ОО                |
| 49. | Комплектование библиотек образовательных организаций учебной и учебно-методической литературой под ФГОС начального общего и основного общего образования  | I–II кварталы 2022 года  | ОО                |
| 50. | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО  | I–II кварталы 2022 года  | ОО                |
| 51. | <b>Кадровое обеспечение введение обновленного ФГОС НОО и ООО</b>  |                          |                   |
| 52. | <b>Региональный уровень</b>   |                          |                   |
| 53. | Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации ООП НОО по вопросам реализации обновленного ФГОС НОО (учителя 1-х классов 2022/2023 уч. года)  | I–III кварталы 2022 года | ГАОУ ДПО СО «ИРО» |
| 54. | Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации ООП ООО по вопросам реализации обновленного ФГОС ООО (учителя 5-х классов 2022-2023 уч. года)  | I–III кварталы 2022 года | ГАОУ ДПО СО «ИРО» |
| 55. | Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации ООП НОО по вопросам реализации обновленного ФГОС НОО (учителя 1-х классов 2023-2024 уч. года)  | IV квартал 2022года      | ГАОУ ДПО СО «ИРО» |
| 56. | Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации ООП ООО по вопросам реализации обновленного ФГОС ООО (учителя 5-х классов 2023-2024 уч. года)  | IV квартал 2022 года     | ГАОУ ДПО СО «ИРО» |



| 1   | 2   | 3                       | 4   |
|-----|---|-------------------------|---|
| 57. | Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих ООП НОО и ООУ по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООУ                    | I–IV кварталы 2022 года | ГАОУ ДПО СО «ИРО»                           |
| 58. | <b>Муниципальный уровень</b>  |                         |   |
| 59. | Разработка (корректировка) плана-графика поэтапного повышения квалификации педагогических работников и руководителей ОО в связи с введением и реализацией ФГОС НОО и ФГОС ООУ                           | I квартал 2022 года     | МОУО  |
| 60. | Анализ кадрового состава ОО для постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООУ  | I–II кварталы 2022 года | МОУО  |
| 61. | Проведение диагностики образовательных потребностей и профессиональных дефицитов педагогических работников в условиях перехода на обновленные ФГОС НОО и ООУ  | I–II кварталы 2022 года | МОУО  |
| 62. | <b>Институциональный уровень</b>  |                         |   |
| 63. | Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических работников и руководителей ОО в связи с введением ФГОС НОО и ФГОС ООУ  | I квартал 2022 года     | ОО  |
| 64. | Разработка плана работы внутришкольных методических объединений с учетом образовательных потребностей и профессиональных дефицитов педагогических работников по вопросам реализации ФГОС НОО и ФГОС ООУ | I–II кварталы 2022 года | ОО  |
| 65. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООУ штатного расписания ОО   | I–II кварталы 2022 года | ОО  |
| 66. | <b>Информационное обеспечение введения ФГОС НОО и ООУ</b>   |                         |   |
| 67. | <b>Региональный уровень</b>   |                         |   |
| 68. | Информирование педагогической и родительской общественности через средства массовой информации о подготовке, ходе и успешных практиках реализации ФГОС НОО и ФГОС ООУ в ОО                              | I–IV кварталы 2022 года | Министерство образования, ГАОУ ДПО СО «ИРО» |
| 69. | Организация информационно-просветительской работы с родителями, представителями СМИ, общественностью по вопросам функциональной грамотности   | I–IV кварталы 2022 года | Министерство образования, ГАОУ ДПО СО «ИРО» |
| 70. | Организация публичной отчетности образовательных организаций о ходе и результатах введения ФГОС НОО и ФГОС ООУ  | I–IV кварталы 2022 года | Министерство образования                    |

| 1   | 2   | 3                          | 4                        |
|-----|---|----------------------------|--------------------------|
| 71. | Размещение методических материалов на портале региональной сетевой методической службы «Педсовет66» в разделе «Методическое объединение педагогов по освоению технологий развития функциональной грамотности обучающихся»   | I–IV кварталы<br>2022 года | ГАОУ ДПО СО «ИРО»        |
| 72. | Размещение методических материалов на портале региональной сетевой методической службы «Педсовет66» по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО ; организация форума по проблемам введения в образовательный процесс обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО  | I–IV кварталы<br>2022 года | ГАОУ ДПО СО «ИРО»        |
| 73. | <b>Муниципальный уровень</b>  |                            |                          |
| 74. | Информирование педагогической и родительской общественности о целях и задачах ФГОС НОО и ФГОС ООО, актуальности обновления для системы образования, для обучающихся и их семей  | I–II кварталы<br>2022 года | МОУО                     |
| 75. | Организация публичной отчетности ОО о ходе и результатах введения ФГОС НОО и ФГОС ООО   | I–IV кварталы<br>2022 года | МОУО                     |
| 76. | <b>Институциональный уровень</b>  |                            |                          |
| 77. | Проведение собраний/советов для родителей обучающихся 1-х, 5-х классов, посвященных обучению по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО   | I–II кварталы 2022<br>года | ОО                       |
| 78. | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов ОО и родителей обучающихся: педагогических советов, методических семинаров о целях и задачах ФГОС НОО и ФГОС ООО, актуальности обновления для системы образования, отличительных особенностях в сравнении с прежними стандартами, изучение нормативных документов по реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО | I–IV кварталы<br>2022 года | ОО                       |
| 79. | Размещение на сайте ОО информационных материалов для родителей о постепенном переходе на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО с 1 сентября 2022 года   | I–IV кварталы<br>2022 года | ОО                       |
| 80. | <b>Создание материально-технических условий реализации ФГОС НОО и ООО</b>   |                            |                          |
| 81. | <b>Региональный уровень</b>   |                            |                          |
| 82. | Разработка и реализация комплекса мероприятий по обеспечению условий реализации ООП НОО и ООО в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО   | I–IV кварталы<br>2022 года | Министерство образования |
| 83. | <b>Муниципальный уровень</b>  |                            |                          |



| 1   | 2  | 3                       | 4                        |
|-----|--|-------------------------|--------------------------|
| 84. | Разработка и реализация комплекса мероприятий по обеспечению условий реализации ООП НОО и ООО в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО  | I–IV кварталы 2022 года | МОУО                     |
| 85. | <b>Институциональный уровень</b>   |                         |                          |
| 86. | Разработка локальных актов, устанавливающих требования по созданию и использованию материально-технических условий реализации основных образовательных программ в соответствии с ФГОС НОО и ООО    | I–II кварталы 2022 года | ОО                       |
| 87. | Комплектование библиотек ОО учебной и учебно-методической литературой по ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с федеральным перечнем учебников   | I–IV кварталы 2022 года | ОО                       |
| 88. | <b>Создание финансово-экономических условий введения ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>   |                         |                          |
| 89. | <b>Региональный уровень</b>  |                         |                          |
| 90. | Формирование бюджета Свердловской области с учетом изменившихся нормативов финансирования общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию образовательных программ НОО и ООО | I–IV кварталы 2022 года | Министерство образования |
| 91. | <b>Институциональный уровень</b>   |                         |                          |
| 92. | Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ОО, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования                          | I–IV кварталы 2022 года | ОО                       |